

Sequência Sugerida para Desenvolvimento (User Stories)

A fim de evitar gargalos e bloqueios entre os desenvolvedores, sugerimos a seguinte sequência de implementação com base nas dependências de cada módulo.

Fase 1: Fundação e Core UI (Paralelo)

Estas tarefas são as fundações do sistema e não dependem das features de negócio.

- **Igor:** Foca nas US-10 (LocalStorage por usuário) e US-11 (Sincronização cross-user de aprovação). Isso cria a camada de persistência.
- **Ian:** Foca nas US-25 (Modais), US-06 (Sidebar), US-07 (Router) e US-08 (Drawer Mobile). Cria as primitivas de layout necessárias para a navegação.

Fase 2: Complementos do Core

Logo que o layout inicial (Sidebar) de Ian estiver pronto:

- **Gabriel:** Implementa a US-05 (Logout) e US-09 (Dark mode persistente), que dependem da existência da Sidebar e do sistema de roteamento para funcionar corretamente.

Fase 3: Features de Negócio (Paralelo)

Após as primitivas de layout e persistência (US-06, US-07, US-10) estarem completas, os desenvolvedores de negócio podem atuar sem bloqueios.

- **Ian:** US-13 (Calendário semanal). Requer a persistência e layout base.
- **José:** Desenvolve o fluxo inteiro de Reservas: US-14 (Buscar salas), US-15 (Reserva 1-clique), US-16 (Listar reservas), US-17 (Editar/Cancelar) e US-18 (Exportar CSV).
- **Pedro:** Desenvolve o fluxo inteiro de Administração: US-19 (Fila de aprovações), US-20 (Aprovar/recusar com 1 clique), US-21 (CRUD de Salas), US-22 (CRUD de Usuários) e US-23 (Aprovação de cadastros pendentes).

Fase 4: Consolidação

- **Igor:** Com as features de domínio prontas e gerando dados, finaliza as US-12 (Dashboard com KPIs em tempo real) e US-24 (Caixa de Notificações), que consumirão as atividades geradas por José e Pedro.

Resumo do caminho crítico (Merge Order):

1. Igor (US-10/11)
2. Ian (US-25/06/07/08)
3. Gabriel (US-05/09)
4. Ian (US-13)
5. José (US-14 a 18)
6. Pedro (US-19 a 23)
7. Igor (US-12/24)